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Programma temporale di attuazione degli interventi  
 

PREMESSA  

Il presente documento contiene le indicazioni di massima riguardanti la scansione 

temporale della realizzazione degli interventi (ancore pubbliche, funzioni urbane private, 

funzioni, attrezzature e opere pubbliche) nell’ambito dell’attuazione del PII. 

 

SCENARI 

L’attuazione di Mind si prevede sia estesa all‘intero arco temporale di validità del PII, dallo 

stato attuale al 2029. 

La realizzazione degli interventi di ciascun ambito è stata rappresentata con cadenza 

annuale, detti periodi sono stati denominati scenari T0 – T11. 

Di ciascun scenario per ciascun ambito sono stati rappresentati l’inizio e il completamento 

della costruzione (corrispondente all’effettivo esercizio delle funzioni allocate). 

 

Si precisa che, nello scenario attualmente valutato, l’attivazione della stazione Merlata 

MIND è una condizione necessaria e contemporanea alla messa in esercizio dell’Università; 

mentre la sua attivazione è indicativa rispetto allo sviluppo della parte privata e degli 

adeguamenti.  
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SCENARIO T0  
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T0  
giu 2018 
 

• Cascina Triulza 
• Human Technopole 
(Palazzo Italia) (Fase 
1 - in corso) 
• Ospedale Galeazzi 
(in corso) 
• Area Live 
Experience 

• Decumano  
• Loop  

• Parcheggi esistenti - 
990 posti pubblici 

 Cascina Merlata 
(50% delle 
residenze) 

 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T0  Sviluppo privato (0%)         
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SCENARIO T1  
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T1 
giu 2019 

• Ospedale Galeazzi 
(in corso) 
• Human Technopole 
(Fase 1 - in corso) 
• Rifunzionalizza- 
zione edifici esistenti 
(Areu - Arpa…) (in 
corso) 

• Decumano  
• Loop 
 

• Parcheggi esistenti - 
990 posti pubblici 

 Cascina Merlata 
(60%) 

 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T1 Sviluppo privato (0%)         

 



 
 

Pag. 6 di 28 
 

  



 
 

Pag. 7 di 28 
 

SCENARIO T2 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T2 
giu 2020 

• Ospedale Galeazzi 
(in corso) 
• Human Technopole 
(Fase 1 - in corso) 
• Edifici esistenti (Areu 
- Arpa…) (completata) 
 

• Decumano  
• Loop 
 

• Parcheggi esistenti - 
990 posti pubblici 
 

• B.1.2 Intervento porta 
est (in corso) 
• B.1.6 Primo 
adeguamento porta 
ovest (in corso) 
• B.1.4 Adeguamento 
loop nord (in corso) 
 

Cascina Merlata 
(80%) 
 

 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T2 Sviluppo privato 9.150 4.500 350 1.050     
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SCENARIO T3 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T3 
giu 2021 

• Ospedale Galeazzi 
(in corso) 
• Human Technopole 
(Fase 1 - in corso) 
• Edifici esistenti (Areu 
- Arpa…) (completata) 

• Decumano  
• Loop  
• Cardo (in corso) 

• Parcheggi esistenti - 
990 posti pubblici 
• Circa 1.800 posti 
privati 
• Park remoto a Rho 
(IRCCS) 
• P8 - P OVEST 
(temporaneo) 
parcheggio pubblico - a 
raso temporaneo 
 

• B.1.1 Nuova viabilità 
innesto UNIMI (in corso) 
• B.1.2 Intervento porta 
est (completato) 
• B.1.4 Adeguamento 
loop nord (completato) 
• Apertura loop nord  
• B.1.5 Adeguamento 
Parcheggio Roserio (in 
corso) 
• B.1.6 Primo 
adeguamento porta 
ovest (completato)  
• B.1.10 Adeguamento 
Loop SUD (in corso) 
• B.4.1 Passerella PEM 
- adeguamento ciclo 
pedonale (in corso) 
• B.4.3 Nuova fermata 
ferroviaria MIND-
Merlata (in corso) 

 

Cascina Merlata 
(100%) 

• Linea 

connessione tra: 

park remoto 

Irccs/stazione 

Rho/Irccs/HT/ 

Roserio/Sacco 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T3 Sviluppo privato 18.300 9.000 700 2.100  3.300 2.000 5.100 
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SCENARIO T4 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T4 
giu 2022 

• Ospedale Galeazzi 
(completato) 
• Human Technopole 
(Fase 1 - completata) 
• Nuovo edificio 
Human Technopole 
(in corso) 
• UniMi (in 
costruzione) 

• Decumano  
• Loop  
• Cardo (in corso) 
• Introduzione servizio 
GRT 

• Parcheggi esistenti - 
990 posti pubblici 
• Circa 1.800 posti 
privati 
• Park remoto a Rho 
(IRCCS) 
• P8 - P OVEST 
(temporaneo) 
Parcheggio pubblico - a 
raso temporaneo 
• P9 - P HT Parcheggio 
pubblico multipiano - 
150 posti (in 
costruzione) 

• B.1.1 Nuova viabilità 
innesto UNIMI (in 
corso) 
• B.1.5 Adeguamento 
Parcheggio Roserio 
(completato) 
• B.4.1 Passerella PEM 
- adeguamento ciclo 
pedonale (in corso) 
• B.4.3 Nuova fermata 
ferroviaria MIND-
Merlata (in corso) 
• B.1.10 Adeguamento 
Loop SUD (completato) 
• Apertura anello sud a 
traffico limitato agli 
utilizzatori del sito 
 
 

  

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T4 Sviluppo privato (10%) 27.450 13.500 1.050 3.000  6.000 4.000 10.200 
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SCENARIO T5 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T5 
giu 2023 

• Human Technopole 
(Fase 1 - completata) 
• UniMi (30% in 
utilizzo, 100% in 
costruzione) 
• Nuovo edificio 
Human Technopole 
(completato) 

• Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 

• Circa 1.140 posti 
pubblici 
• Circa 2.660 posti 
privati 
• P8 - P OVEST 
(temporaneo) 
Parcheggio pubblico - a 
raso temporaneo (150 
posti auto) 
• P8 - PM OVEST 
Parcheggio pubblico 
multipiano - 1100 posti 
(in costruzione) 
• P10 - PM OT 
Parcheggio pubblico 
multipiano - 280 posti 
(in costruzione) 
 

• B.1.1 Nuova viabilità 
innesto UNIMI 
(completato) - Viabilità 
accesso UniMi 
• B.1.7 Adeguamento 
Porta Ovest - 
Ampliamento rampe (in 
corso) 
• B.1.8 Nuova rotatoria 
Carcere di Bollate (in 
corso) 
• B.1.11 Adeguamento 
recinzioni perimetrali (in 
corso) 
• B.4.1 Passerella PEM 
- adeguamento ciclo 
pedonale (completato) 
• B.4.3 Nuova fermata 
ferroviaria MIND-
Merlata (completato) 

 • Fermata Mind-
Merlata con soli 
servizi S5-S6 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T5 
 

Sviluppo privato (20%) 41.175 34.650 3.850 6.600 2.450 13.800 8.000 20.400 
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SCENARIO T6 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T6 
giu 2024 
 

• UniMi (100% in 
utilizzo) 

• Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 3.400 posti 
privati 

• B.1.7 Adeguamento 
Porta Ovest - 
Ampliamento rampe 
(completato) 
• B.1.8 Nuova rotatoria 
Carcere di Bollate 
(completato) 
• B.1.11 Adeguamento 
recinzioni perimetrali 
(completato) 

 • Fermata Mind-
Merlata S5 - S6 - 
S11 
• Riconfigurazione 
TPL come da 
proposta PII 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T6 Sviluppo privato (30%) 54.900 55.800 6.650 10.200 4.900 21.000 12.000 30.600 
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SCENARIO T7 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T7 
giu 2025 

 • Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 3.700 posti 
privati 

• B.4.2 Passerella PEF - 
Adeguamento ciclo 
pedonale (in corso) 
 

• Ampliamento 
Arese (previsioni 
AdP Arese) 
• Quartiere 
Stephenson 

•  Fermata MIND a 
regime con 
CircleLine 
• Raccordo 
stradale MIND-Qre 
Stephenson 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T7 Sviluppo privato (50%) 129.930 66.060 15.155 11.640 13.930 24.000 20.000 51.000 
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SCENARIO T8 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T8 
giu 2026 

 • Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEF 
• Passerella PEM 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 4.500 posti 
privati 

• B.4.2 Passerella PEF - 
Adeguamento ciclo 
pedonale (completato) 
 

  

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T8 Sviluppo privato (65%) 179.950 72.900 20.825 12.600 19.950 25.500 24.000 61.200 
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SCENARIO T9 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T9 
giu 2027 

 • Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 
• Passerella PEF 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 5.200 posti 
privati 

   

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T9 Sviluppo privato (75%) 229.970 79.740 26.495 13.560 25.970 27.000 28.000 71.400 
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SCENARIO T10 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T10 
giu 2028 

 • Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 
• Passerella PEF 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 5.700 posti 
privati 

   

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T10 Sviluppo privato (85%) 254.980 83.160 29.330 14.040 28.980 28.500 34.000 86.700 
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SCENARIO T11 
 

INTERVENTI INTERNI AL PII 
 

INTERVENTI ESTERNI AL PII 

Scenari Domanda MIND 
Connessioni interne 

all'area 
Parcheggi (Esistenti e in 

Programma) 
Interventi rete stradale 

 

Domanda 
Comparti esterni 

Interventi TPL 

Scenario T11  
giu 2029 

 • Decumano  
• Loop  
• Cardo 
• Servizio GRT 
• Passerella PEM 
• Passerella PEF 

• Circa 2.520 posti 
pubblici 
• Circa 6.480 posti 
privati 

• B.1.3 Rifacimento 
manto stradale Loop 
NORD (completato) 
• B.1.9 Rifacimento 
manto stradale Loop 
SUD (completato) 

 •  Fermata MIND a 
regime CircleLine 
• Raccordo 
stradale MIND-Qre 
Stephenson 
 

 

SVILUPPO PRIVATO MIND 

Scenari Domanda MIND 
Uffici  
[m2] 

Residenze 
[m2] 

Negozi  
[m2] 

Hotel 
[m2] 

Industria 
leggera  

[m2] 

Student 
housing  

[m2] 

Culturale  
[m2] 

Altro - 
Pubblico  

[m2] 

Scenario T11 Sviluppo privato (100%) 305.000 90.000 35.000 15.000 35.000 30.000 40.000 102.000 
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ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI INTERVENTI
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